

DGA 502

หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล

จัดโดย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญ

	หน้าที่
<input checked="" type="checkbox"/> หลักการและเหตุผล	2
<input checked="" type="checkbox"/> วัตถุประสงค์	3
<input checked="" type="checkbox"/> รูปแบบการฝึกอบรม	3
<input checked="" type="checkbox"/> ระยะเวลาการฝึกอบรม	3
<input checked="" type="checkbox"/> ตารางการฝึกอบรม	4
<input checked="" type="checkbox"/> ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร	7
<input checked="" type="checkbox"/> เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม	8
<input checked="" type="checkbox"/> สถานที่ฝึกอบรม	8
<input checked="" type="checkbox"/> สอบถามรายละเอียด	8
<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการฝึกอบรมโดย	8

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร DGA 502

หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล


จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัลนี้ มุ่งเน้นให้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน เฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการบริหารโครงการดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง Project Management Framework (PMBOK, 2017) แบ่งเป็น 10 องค์ความรู้ ได้แก่ การบูรณาการ ขอบเขต เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ทรัพยากร การสื่อสาร ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานสามารถบริหารโครงการดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการ ขั้นตอน ความสำคัญในการบริหารจัดการ รวมทั้งแนวทางการปรับประยุกต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางไว้ใน โครงการและกรณีศึกษาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบผลสำเร็จ

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุมและปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ



วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการบริหารโครงการดิจิทัล
2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจกรอบการทำงานด้านการบริหารโครงการตามแนวทาง Project Management Framework (PMBOK, 2017)
3. เพื่อให้สามารถริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลได้ตามหลักการ
4. เพื่อให้มีการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติการ และการให้ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด และสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้

ระยะเวลาการฝึกอบรม

การจัดอบรมจำนวน 1 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จำนวน 4 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง)
อบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ตารางการฝึกอบรม

วิทยากร

อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา
วันที่ 1		
9.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมและกรอบการทำงานด้านการบริหารโครงการดิจิทัล (Digital Project Management Overview and Framework) ■ การบริหารโครงการดิจิทัลและบริบท เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Project Management and Information Technology Context) 	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัล - การออกแบบองค์กรดิจิทัล - การกำหนดเป้าประสงค์ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดิจิทัล - การจัดเตรียมทรัพยากร - บริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ขั้นตอนและวงจรชีวิตของโครงการดิจิทัล - วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ - การบริหารกลมกระบวนการโครงการดิจิทัล (Digital Project Management Process Groups) - การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการเลือกโครงการดิจิทัล - การจัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter) - การวางแผนบริหารโครงการดิจิทัล - การดำเนินงานโครงการดิจิทัล - การติดตามและควบคุมโครงการดิจิทัล - การบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงการดิจิทัล - การปิดโครงการดิจิทัล
13.00 – 16.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ การบริหารการบูรณาการโครงการดิจิทัล (Digital Project Integration Management) 	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารกลมกระบวนการโครงการดิจิทัล (Digital Project Management Process Groups) - การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการเลือกโครงการดิจิทัล - การจัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter) - การวางแผนบริหารโครงการดิจิทัล - การดำเนินงานโครงการดิจิทัล - การติดตามและควบคุมโครงการดิจิทัล - การบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงการดิจิทัล - การปิดโครงการดิจิทัล
วันที่ 2		

เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา
9.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ การบริหารขอบเขตโครงการดิจิทัล (Digital Project Scope Management) ■ การบริหารเวลาโครงการดิจิทัล (Digital Project Schedule Management) 	<p>การวางแผนขอบเขต</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดขอบเขต และข้อกำหนดขอบเขต (Statement of Work / Terms of Reference) - การสร้างโครงสร้างจำแนกงาน (Work Breakdown Structure) - การจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์และขอบเขต (Vision and Scope Document) - การตรวจสอบขอบเขต - การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต - ความหมายของการบริหารเวลา - การวางแผนและกำหนดกิจกรรม - การเรียงลำดับกิจกรรม - การประมาณการทรัพยากรกิจกรรม - การประมาณการช่วงระยะเวลา กิจกรรม - การพัฒนาตารางเวลา <ul style="list-style-type: none"> ■ แผนภูมิแกนต์ ■ วิธีเส้นทางวิกฤต ■ การจัดตารางเวลาห่วงโซ่วิกฤต ■ เทคนิคการทบทวนและการ ประเมินผลการทำงาน (Program Evaluation and Review Technique) - การติดตามและควบคุมตารางเวลา
13.00 – 16.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการดิจิทัล (Digital Project Cost Management) ■ การบริหารคุณภาพโครงการดิจิทัล (Digital Project Quality Management) 	<ul style="list-style-type: none"> - การวางแผนบริหารค่าใช้จ่าย - การประมาณการค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> ■ เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการ ประมาณการค่าใช้จ่าย ■ ตัวอย่างการประมาณการค่าใช้จ่าย - การจัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่าย โครงการดิจิทัล <ul style="list-style-type: none"> ■ การควบคุมค่าใช้จ่าย ■ การวางแผนและจัดทำแผนควบคุม คุณภาพโครงการดิจิทัล - การรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) - การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) - เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการ ควบคุมคุณภาพ - มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์

เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถ แบบบูรณาการ (Capability Maturity Model Integration) ▪ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 Software Engineering <ul style="list-style-type: none"> - Lifecycle Profiles for VerySmall Entities - การปรับปรุงคุณภาพโครงการดิจิทัล
วันที่ 3		
9.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การบริหารทรัพยากรโครงการดิจิทัล (DigitalProject Resource Management) ▪ การบริหารการสื่อสารโครงการดิจิทัล (Digital Project Communications Management) 	<ul style="list-style-type: none"> - ความหมายของการบริหารทรัพยากร - การวางแผนทรัพยากร - การคัดเลือกสมาชิกทีมงาน - การพัฒนาทีมงาน - การบริหารทีมงาน - การควบคุมทรัพยากร - ความหมายของการบริหารการสื่อสาร - การวางแผนบริหารการสื่อสาร - การกระจายสารสนเทศ - การรายงานการปฏิบัติงาน - การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารโครงการดิจิทัลให้ดีขึ้น
13.00 – 16.00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การบริหารความเสี่ยงโครงการดิจิทัล (Digital Project Risk Management) ▪ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดิจิทัล(Digital Project Procurement Management) ▪ การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการดิจิทัล (Digital Project Stakeholder Management) 	<ul style="list-style-type: none"> - ความหมายของการบริหารความเสี่ยง - การวางแผนบริหารความเสี่ยง - การระบุความเสี่ยง - การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ - การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ - การตอบสนองความเสี่ยง - การติดตามและควบคุมความเสี่ยง - ความหมายของการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง - การวางแผนการซื้อและการได้มา - การวางแผนการทำสัญญา - การร้องขอคำตอบจากผู้ขาย - การเลือกผู้ขาย - การบริหารสัญญา

เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา
		<ul style="list-style-type: none"> - การติดตามและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง - การปิดสัญญา - ความสำคัญของการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Register) และ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การวางแผนความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การติดตามความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 4		
9.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ การบริหารการเปลี่ยนแปลง โครงการดิจิทัล (Digital Project Change Management) ■ การตรวจรับ ติดตั้งระบบ ปิดและประเมิน โครงการดิจิทัล (Digital Project Delivery, Implementation, Closure and Evaluation) 	<ul style="list-style-type: none"> - ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง - การวางแผนการบริหารการ เปลี่ยนแปลง - การจัดการกับความขัดแย้งและการ ต่อต้าน - การตรวจรับโครงการดิจิทัล - การติดตั้งระบบสารสนเทศ - การปิดโครงการดิจิทัล - การประเมินโครงการดิจิทัล
13.00 – 16.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Best Practice Case Studies ■ กิจกรรมระดมสมอง 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การบริหารโครงการ และตัวอย่างกรณีศึกษา ภาครัฐ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ :

1. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมท่านละ 12,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร

1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test)
2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
ที่อยู่ : 54/7 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง
เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210



สอบถามรายละเอียด

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0895262525 Email: rojyalak.chu@mahidol.ac.th

ดำเนินการฝึกอบรมโดย

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170

โทร (02) 889-2138 ต่อ 6251-2

โทรสาร (02) 889-2138 ต่อ 6259

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Rojjalak.chu@mahidol.ac.th

เว็บไซต์หน่วยงาน <https://itm.eg.mahidol.ac.th>

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัย
ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้